
Nomor : 28003/PL.220/F2.E/12/2012
Tanggal : 28 Desember 2012

Sumber Dana :  APBN

KPA :  Ir. Ali Rachman, M.Si

Alamat : Baturraden, Banyumas

Awal (Tanggal) Selesai 

(Tanggal)

Awal 

(Tanggal)

Selesai 

(Tanggal)

 Mesin TMR dan traktor loader  Barang 2,330,000                 2  UNIT 

 Tracktor Loaders                 2  UNIT 

    2  Belanja Biaya 

Pemeliharaan Lainnya 

 Pengolahan lahan HPT  Belanja 

Barang 

 Jasa 280,000               40  HA Januari Pebruari Pebruari Mei

 Pembuatan Lantai jemur pakan  Belanja Modal  Bangunan 900,000           1,000  M2 Pebruari Maret Maret Juni

 Pembuatan Tembok Pembatas Lahan  Belanja Modal  Bangunan           3,000  M2 Pebruari Maret Maret Juni

    4 Belanja Modal Jalan dan 

Jembatan

Pengembangan jalan panen HPT  Belanja Modal  Konstruksi 835,500           2,785  M2 Desember Januari Pebruari Maret

    5  Belanja Bahan Bahan Pakan Konsentrat (1200 ek x 4,5 kg x 365 

hr x Rp. 3.800,-)

 Belanja 

Barang 

 Barang 7,489,800    1,971,000  KG Desember Januari Januari Desember

    6  Belanja Bahan Completfeed (1200 ek x 4 kg x 365 hr x Rp.3000,-

)

 Belanja 

Barang 

 Barang 5,256,000    1,752,000  KG Desember Januari Januari Desember

    7  Belanja Bahan Pupuk An Organik (200 Kg x 83 Ha x 3 kali x Rp. 

5000,-)

 Belanja 

Barang 

 Barang 249,000         49,800  KG Januari Januari Januari Pebruari

    8  Belanja Bahan Frozen Semen Impor Untuk Farm Balai dan Uji 

Zuriat

 Belanja 

Barang 

 Barang 455,000           1,300  DOSIS Januari Januari Pebruari Mei

    9  Belanja Bahan Rubber Cowmat  Belanja 

Barang 

 Barang 456,000             400  BUAH Januari Januari Januari Maret

  10  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

  Cooling Unit  Belanja Modal  Barang 550,000                 2  UNIT Januari Pebruari Pebruari Mei

  11  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

 Jembatan Timbang  Belanja Modal  Barang 200,000                 2  UNIT Pebruari Maret Maret Juni

  12  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

 Headlock Dewasa  Belanja Modal  Barang 396,000               20  UNIT Pebruari Maret Maret Juni

  13  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

 Headlock Dara  Belanja Modal  Barang 372,000               20  UNIT Pebruari Maret Maret Juni

  14 Belanja Peralatan dan 

Mesin untuk diserahkan 

kepada masyarakat/Pemda

Pengadaa Alat Deteksi Kebuntingan (USG)  Belanja Modal  Barang 4,952,500               35  UNIT Mei Juni Juni Agustus

Maret

    3  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Volume

Pelaksanaan Pemilihan 

Penyedia

Pelaksanaan Pekerjaan

Ket

    1  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

 Belanja Modal Desember Januari Januari

PENGUMUMAN 

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SATKER : BBPTU SAPI PERAH BATURRADEN

No Nama Paket Pengadaan Kegiatan
Jenis 

Belanja
Jenis Pengadaan

Perkiraan 

Biaya          

(Rp. 000,-)



Awal (Tanggal) Selesai 

(Tanggal)

Awal 

(Tanggal)

Selesai 

(Tanggal)

Volume

Pelaksanaan Pemilihan 

Penyedia

Pelaksanaan Pekerjaan

KetNo Nama Paket Pengadaan Kegiatan
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Belanja
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Biaya          

(Rp. 000,-)

  15  Belanja Biaya 

Pemeliharaan Lainnya 

Perawatan Kebun Rumput (80 Ha x 3 kali x 1 

Tahun)

 Belanja 

Barang 

 Konstruksi 572,000             240  HA Januari Januari Januari Desember

  16  Belanja Biaya 

Pemeliharaan Lainnya 

Perawatan Kebun Legume (23 Ha x 2 kali x 1 

Tahun)

 Belanja 

Barang 

 Konstruksi               46  HA Januari Januari Januari Desember

  17  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

Kendaraan Operasional Pengangkut Susu Olahan Belanja Modal Barang 240,000                 1  UNIT Januari Pebruari Pebruari Maret

  18  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

 Genset automatic Belanja Modal Barang 250,000                 1  UNIT Pebruari Pebruari Pebruari Maret

 Stabilizer Genset                 1  UNIT 

  19  Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 

 Digital Signed Pemerintahan Belanja Modal Barang 160,000                 1  UNIT 
Pebruari Pebruari Pebruari Maret

 Penangkal Petir                 3  UNIT 

  20  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Kandang Freestall Dewasa Kap. 200 ekr Belanja Modal Konstruksi 4,800,000           1,600  M2 Maret Maret April Agustus

 Pembuatan Gudang Pakan Konstruksi 1,395,000             400  M2 

 Pembuatan Gudang Arsip               60  M2 

 Pembuatan Outlet Eduwisata               28  M2 

 Pembuatan Kamar Mandi Farm               25  M2 

 Pengembangan Garasi             134  M2 

 Pembuatan  area parkir kendaraan             125  M2 

 Pembuatan Gudang Rumput Manggala Konstruksi 820,000               80  M2 

 Reservoir Air             300  M3 

 Pembuatan Biosecurity Gate Manggala                 1  UNIT 

 Pembuatan Pagar Paddock Konstruksi 650,000                 1  PKT 

 Pembuatan Pagar Padang Gembalaan           1,000  M 

 Pembuatan pagar  batas Kantor               45  M2 

Penampungan Limbah UHT dan Laboratorium 

Kapasitas 15.000 Liter

                1  UNIT 

Pembuatan Tungku Pembakaran Limbah Medis                 8  M2 

 Pembuatan Silo Konstruksi 500,000             200  M2 

 Pembuatan Demplot Mini Farm Balai                 1  PAKET 

  25  Belanja Modal Irigasi  Saluran irigasi kebun HPT Belanja Modal Konstruksi 800,000           3,200  M April Mei Mei Juli

Agustus

  24  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Belanja Modal April Mei Mei Agustus

  23  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Belanja Modal April Mei Mei

Juli

  22  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Belanja Modal April Mei Mei Agustus

  21  Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

Belanja Modal Maret Maret April
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(Rp. 000,-)

  26  Belanja Modal Lainnya  Pembuatan Sumur Artesis Belanja Modal Konstruksi 350,000                 1  PAKET Maret April April Mei

Rehab  Atap Gedung Khusus Lokasi Tegalsari Konstruksi 525,000             420  M2 

Rehab Atap dan Plafon Gedung Khusus Lokasi 

Munggangsari

            570  M2 

Baturraden,          Desember 2012

Kuasa Pengguna Anggaran

BBPTU Sapi Perah Baturaden

Kepala,

ttd

Ir. Ali Rachman, M.Si

NIP. 19591012 198603 1 002

Juni  27 Belanja Penambahan Nilai 

Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Maret Maret Maret


