

PENGUMUMAN
RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SATKER : BBPTU SAPI PERAH BATURRADEN

Nomor : 28003/PL.220/F2.E/12/2012
Tanggal : 28 Desember 2012
Sumber Dana : APBN
KPA : Ir. Ali Rachman, M.Si
Alamat : Baturraden, Banyumas

No	Nama Paket Pengadaan	Kegiatan	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Perkiraan Biaya (Rp. 000,-)	Volume	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia		Pelaksanaan Pekerjaan		Ket
							Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Mesin TMR dan traktor loader Tractor Loaders	Belanja Modal	Barang	2,330,000	2 UNIT 2 UNIT	Desember	Januari	Januari	Maret	
2	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	Pengolahan lahan HPT	Belanja Barang	Jasa	280,000	40 HA	Januari	Pebruari	Pebruari	Mei	
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembuatan Lantai jemur pakan	Belanja Modal	Bangunan	900,000	1,000 M2	Pebruari	Maret	Maret	Juni	
		Pembuatan Tembok Pembatas Lahan	Belanja Modal	Bangunan		3,000 M2	Pebruari	Maret	Maret	Juni	
4	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Pengembangan jalan panen HPT	Belanja Modal	Konstruksi	835,500	2,785 M2	Desember	Januari	Pebruari	Maret	
5	Belanja Bahan	Bahan Pakan Konsentrat (1200 ek x 4,5 kg x 365 hr x Rp. 3.800,-)	Belanja Barang	Barang	7,489,800	1,971,000 KG	Desember	Januari	Januari	Desember	
6	Belanja Bahan	Compleetfeed (1200 ek x 4 kg x 365 hr x Rp.3000,-)	Belanja Barang	Barang	5,256,000	1,752,000 KG	Desember	Januari	Januari	Desember	
7	Belanja Bahan	Pupuk An Organik (200 Kg x 83 Ha x 3 kali x Rp. 5000,-)	Belanja Barang	Barang	249,000	49,800 KG	Januari	Januari	Januari	Pebruari	
8	Belanja Bahan	Frozen Semen Impor Untuk Farm Balai dan Uji Zuriat	Belanja Barang	Barang	455,000	1,300 DOSIS	Januari	Januari	Pebruari	Mei	
9	Belanja Bahan	Rubber Cowmat	Belanja Barang	Barang	456,000	400 BUAH	Januari	Januari	Januari	Maret	
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Cooling Unit	Belanja Modal	Barang	550,000	2 UNIT	Januari	Pebruari	Pebruari	Mei	
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jembatan Timbang	Belanja Modal	Barang	200,000	2 UNIT	Pebruari	Maret	Maret	Juni	
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Headlock Dewasa	Belanja Modal	Barang	396,000	20 UNIT	Pebruari	Maret	Maret	Juni	
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Headlock Dara	Belanja Modal	Barang	372,000	20 UNIT	Pebruari	Maret	Maret	Juni	
14	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Pengadaa Alat Deteksi Kebuntingan (USG)	Belanja Modal	Barang	4,952,500	35 UNIT	Mei	Juni	Juni	Agustus	

No	Nama Paket Pengadaan	Kegiatan	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Perkiraan Biaya (Rp. 000,-)	Volume		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia		Pelaksanaan Pekerjaan		Ket
								Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
15	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	Perawatan Kebun Rumput (80 Ha x 3 kali x 1 Tahun)	Belanja Barang	Konstruksi	572,000	240	HA	Januari	Januari	Januari	Desember	
16	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	Perawatan Kebun Legume (23 Ha x 2 kali x 1 Tahun)	Belanja Barang	Konstruksi		46	HA	Januari	Januari	Januari	Desember	
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kendaraan Operasional Pengangkut Susu Olahan	Belanja Modal	Barang	240,000	1	UNIT	Januari	Pebruari	Pebruari	Maret	
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Genset automatic Stabilizer Genset	Belanja Modal	Barang	250,000	1	UNIT	Pebruari	Pebruari	Pebruari	Maret	
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digital Signed Pemerintahan Penangkal Petir	Belanja Modal	Barang	160,000	1	UNIT	Pebruari	Pebruari	Pebruari	Maret	
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Kandang Freestall Dewasa Kap. 200 ekr	Belanja Modal	Konstruksi	4,800,000	1,600	M2	Maret	Maret	April	Agustus	
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembuatan Gudang Pakan Pembuatan Gudang Arsip Pembuatan Outlet Eduwisata Pembuatan Kamar Mandi Farm Pengembangan Garasi Pembuatan area parkir kendaraan	Belanja Modal	Konstruksi	1,395,000	400	M2	Maret	Maret	April	Juli	
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembuatan Gudang Rumput Manggala Reservoir Air Pembuatan Biosecurity Gate Manggala	Belanja Modal	Konstruksi	820,000	80	M2	April	Mei	Mei	Agustus	
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembuatan Pagar Paddock Pembuatan Paqar Padanq Gembalaan Pembuatan pagar batas Kantor Penampungan Limbah UHT dan Laboratorium Kapasitas 15.000 Liter Pembuatan Tungku Pembakaran Limbah Medis	Belanja Modal	Konstruksi	650,000	1	PKT	April	Mei	Mei	Agustus	
24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pembuatan Silo Pembuatan Demplot Mini Farm Balai	Belanja Modal	Konstruksi	500,000	200	M2	April	Mei	Mei	Agustus	
25	Belanja Modal Irigasi	Saluran irigasi kebun HPT	Belanja Modal	Konstruksi	800,000	3,200	M	April	Mei	Mei	Juli	

No	Nama Paket Pengadaan	Kegiatan	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Perkiraan Biaya (Rp. 000,-)	Volume		Pelaksanaan Pemilihan Penyedia		Pelaksanaan Pekerjaan		Ket
								Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	Awal (Tanggal)	Selesai (Tanggal)	
26	Belanja Modal Lainnya	Pembuatan Sumur Artesis	Belanja Modal	Konstruksi	350,000	1	PAKET	Maret	April	April	Mei	
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rehab Atap Gedung Khusus Lokasi Tegalsari Rehab Atap dan Plafon Gedung Khusus Lokasi Munggangsari	Belanja Modal	Konstruksi	525,000	420	M2	Maret	Maret	Maret	Juni	
						570	M2					

Baturraden, Desember 2012
Kuasa Pengguna Anggaran
BBPTU Sapi Perah Baturaden
Kepala,

ttd

Ir. Ali Rachman, M.Si
NIP. 19591012 198603 1 002